



UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale  
2014-2020

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 4 Incluziunea socială și combaterea sărăciei

Obiectiv specific 4.2 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate, prin implementarea de măsuri integrate

Titlul proiectului: Un viitor mai bun prin eforturi comune în Municipiul Roșiorii de Vede

Cod SMIS 2014+ 102081

**CALENDARUL DE ORGANIZARE A CONCURSULUI SI SELECTIEI DE PLANURI DE AFACERI**

<b>Titlul proiectului:</b>	„Un viitor mai bun prin eforturi comune in municipiul Rosiorii de Vede”
<b>Nr. CONTRACT:</b>	POCU/20/4/2/102081
<b>Durata:</b>	21 August 2017 - 20 August 2020
<b>Beneficiar:</b>	Asociatia de prietenie Romano-Franceza ROMFRA Alexandria
<b>Parteneri:</b>	Power Net Consulting S.R.L. Bucuresti, SC Kalymed Impex S.R.L. Rosiorii de Vede, Scoala Gimnaziala „Alexandru Deparateanu ” Rosiorii de Vede, SC B IQ Consulting S.R.L. Alexandria, Scoala Gimnaziala „Dan Berindei ” Rosiorii de Vede, Municipiul Rosiorii de Vede

Detaliu activitate	Termen
Publicare metodologie concurs planuri de afaceri	26.10.2018
Perioada de depunere a planurilor de afaceri	01.11. 2018 – 30.11.2018
Evaluarea candidaturilor primite si solicitarea de clarificari – etapa administrativa	Evaluarea candidaturilor dpdv administrativ, solicitarea si primirea de clarificari se va face pe intreaba perioada de depunere a candidaturilor, cu respectarea termenelor de raspuns specificate in Metodologia de derulare a concursului de planuri de afaceri, dar nu se va incheia mai tarziu de 06.12.2018.
Publicarea rezultatelor in urma evaluarii administrative	07.12.2018
Evaluarea tehnica a candidaturilor declarate admise in urma evaluarii administrative	01.12.2018 - 12.12.2018
Publicarea rezultatelor procesului de evaluare	13.12.2018
Primirea contestatiilor asupra rezultatelor procesului de evaluare	14.12.2018 – 16.12.2018
Solutionarea contestatiilor	17.12.2018 – 19.12.2018
Publicarea rezultatelor finale	20.12.2018
Semnarea preacordurilor de finantare	21.12.2018 – 10.01.2019
Infiintarea firmelor	21.12.2018 – 30.01.2019
Semnarea acordurilor de finantare	31.01.2018 – 5.02.2018

